

Beispielprojekt

BESPRECHUNGSBERICHT

Baubesprechung ÖBA Nr.: 003

Erstelldatum: 06.09.2016
 Sitzungstermin: 03.09.2016
 Zeit: von 09:00 bis 11:00
 Ort: GPS-Container

Projekt-Nr.: _BEISPIEL
 Dok.-Nr.: 1010/BAUB/003
 Leiter: Waldherr

Teilnehmer / Verteiler:

Name (o.Titel)	Funktion	Firma	Tel. Mobil	anw.	Vert.	anw.ztw
Aichberg	BM	Holzer Bau	+43 31124444241	●	●	○
Ecker	BK	Leitner	+43 69910203345	●	●	○
Frank	BH	Flughafenbetrieb	+43 6649898566	○	●	○
Busch	ET	Busch & Czerny	+43 316654345	●	●	○
Keppler	BH	Flughafenbetrieb	+43 6649898567	●	●	○
Müller	PS	GPS	+43 31639222014	○	●	○
Schnatter	PS	GPS	+43 6769182734	●	●	○
Waldherr	PS	GPS	+43 6769182356	●	●	○
Kastberger	ET	Kastberger	+43 345284214	○	●	○
Höchtl	BH	Flughafenbetrieb	+43 3166789115	●	●	○
Rauscher	BM	Holzer Bau	+43 31124444212	○	●	○
Mattersberger	GP	Planconsult	+43 6644223322	●	●	●

Die Frist zum Einspruch oder Widerspruch zu diesem Protokoll beträgt **4 Werktage** nach Zustellung. Nach Ablauf dieser Frist ohne Einspruch oder Widerspruch gilt das Protokoll als anerkannt.

Nächste Besprechung:
 Nummer: 004
 Datum: 10.09.2016
 Uhrzeit: von 09:00 bis 11:00
 Ort: GPS-Container
 Firma: Flughafen BetriebsgesmbH
 Adresse: AT 8070 Graz, Flughafenstr. 21

Punkt	Stichwort / Text	HV verantwortlich	zu erledigen bis
ALG			
Allgemein			
SIC			
Sicherheit			
SIC 001.002			
Genehmigung Umsetzen Masten offen			
001 / 21.08.2016	Im Baufeld befinden sich zwei Masten. Die Genehmigung für das Umsetzen der Masten durch die OZB erfolgt frühestens ab 22.9.2016.	Alle Projektpartner	
002 / 27.08.2016	Es wurde ein Vorschlag für die Kabelführung im Mast erarbeitet. Dieser ist von der Firma Schilling zu überprüfen (Koordination durch Herrn Busch). Weiters sind die statischen Berechnungen der Fa. Schilling beizubringen.	Busch	
003 / 03.09.2016	Die Maststatik ist noch immer ausständig und in weiterer Folge auch die Schalungs- und Bewehrungspläne für die Mastfundamente. Die Baugruben für die Fundamente werden von der Bau-firma hergestellt.	Busch Rauscher	03.09.2016 10.09.2016
GEN			
Genehmigungen			
GEN 001.003			
Bescheide offen			
001 / 21.08.2016	Die Bescheide der BH Graz Umgebung ergehen lt. Herrn Frank am 22.8.2016 an die Betriebsgesellschaft. Herr Frank wird sie sofort an die Projektpartner verteilen.	Frank	22.08.2016
002 / 27.08.2016	Bescheid Errichtungsbewilligung wurde am 27.8.2016 von Herrn Frank verteilt. <ul style="list-style-type: none"> • Noch ausständige Bescheide: • Wasserrecht • Betriebseinschränkung • Versetzen Mast • Gepäckförderanlage 	Frank	22.08.2016
003 / 03.09.2016	Bescheid für die Betriebseinschränkung wurde von der Betriebsgesellschaft am 28.8.2016 an die ÖBA übergeben.	Frank GPS	22.08.2016
PL			
Planung			
PL 002.001			
Stilllegung Hydrantenleitung offen			
002 / 27.08.2016	Herr Mattersberger hat vorab eine mündliche Zusage über die Stilllegung der das Baufeld querenden Hydranten-leitung erhalten. Eine schriftliche Bestätigung durch die Gemeinde Feldberg muss abgewartet werden.	Frank Mattersberger	27.10.2016
003 / 03.09.2016	Die Stellungnahme der Gemeinde Feldberg ist noch ausständig.	Frank Mattersberger	27.10.2016
PL 002.002			
Bautafel offen			
002 / 27.08.2016	Ein Vorabzug des Bautafel-Layouts wird an Baufirma und ÖBA übermittelt.	Mattersberger	03.09.2016
003 / 03.09.2016	GP übergibt das Layout in der nächsten Baube-sprechung. Das Rendering musste neu erstellt werden.	Mattersberger	03.09.2016

Punkt	Stichwort / Text	HV verantwortlich	zu erledigen bis
-------	------------------	-------------------	------------------

PL 003.002

Begutachtung Lüftungsschacht


Info



Lüftungsschacht

Als Beispiel für Bilder im Protokoll sind hier auch zwei Bilder eingefügt.

Alle Projektpartner



Lüftungsschacht 2

PL 003.003

NEU: Beilagen zu Punkten

zurückgestellt bis 07.11.2016

Bei jedem Punkt können Dokumente oder beliebige Dateien als Beilagen gespeichert werden. Beim Versenden der eMail aus dem Programm oder beim

Waldherr

Punkt	Stichwort / Text	HV verantwortlich	zu erledigen bis
	<p>PROMAN-EXPORT werden diese Dateien mit verschickt. Unter dem Schalter Beilagen erhalten Sie eine Maske zum Erfassen von Dokumenten. Dort sind auch die als Beispiel gespeicherten Dokumente abrufbar (über Anwahl Dokument)</p> <p>Attribute: Anmerkung: Mehrkosten, Terminänderung</p> <p>Beilagen: 003.003/2 Raumliste.xls 003.003/3 Wohnhausanlage.pdf</p>		
PL 003.004	Helmtragepflicht		Beschluss
	<p>Auf die Einhaltung der Helmtragepflicht wird dringend hingewiesen!</p>	Alle Projektpartner	
ÖB	Örtliche Bauaufsicht		
ÖB 002.003	Baustellenausweis		Info
002 / 27.08.2016	Die Betriebsgesellschaft stellt fest, dass Baustellenausweise erforderlich sind. Diese werden von der ÖBA ausgestellt. Der genaue Ausstellungsablauf für die einzelnen Gewerke wird von der ÖBA noch bekanntgegeben.	Schnatter	03.09.2016
003 / 03.09.2016	Es werden keine Baustellenausweise ausgegeben. Die beauftragten Firmen haben stattdessen laufend aktuelle Mitarbeiterlisten an die ÖBA zu übermitteln (Name, Geburtstag, von-bis auf der Baustelle). Die ÖBA wird diese Angaben stichprobenweise überprüfen.	Alle Teilnehmer	
BA	Bauausführung		
BA 001.006	Bauablauf		offen
001 / 21.08.2016	Der von der Baufirma vorgeschlagene Bauablauf für die kommenden zwei Wochen umfasst folgende Tätigkeiten: <ul style="list-style-type: none"> • Erstellen des Bauzeitplans • Aufstellen des Bauzauns • Einrichten der Containersiedlung • Ausstellen des Krans • Beschilderung • Einholen und Überprüfen des Bombenkatasters 	Alle Teilnehmer	
002 / 27.08.2016	In KW 35: <ul style="list-style-type: none"> • Aufstellen des fixen und des prov. Bauzauns • Einrichten Containersiedlung • Aufstellen Kran In KW 36: <ul style="list-style-type: none"> • Anliefern Baugeräte • Beginn Abbruch Betonflächen am 2.9.2016 	Alle Teilnehmer	
003 / 03.09.2016	Für das Errichten des Bauzauns am Vorfeld sind Schweißarbeiten notwendig. Hierfür muss die Baufirma von der Betriebsgesellschaft die Freigabe einholen.	Flughafenbetrieb Rauscher	08.09.2016
	Attribute: Anmerkung: Mehrkosten, Terminänderung, Umplanung		
BA 002.004	Offene Unterlagen		erledigt 07.07.2016
002 / 27.08.2016	<p>Folgende Unterlagen/Bestätigungen sind der ÖBA zu übergeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • K7-Blätter • Bieterlückenverzeichnis • Unterfertigte Pläne • Bestätigung Massenkontrolle 	Rauscher	03.09.2016

BESPRECHUNGSBERICHT

Projekt: Beispielprojekt

Nr.: 003 am 03.09.2016

Projekt-Nr.: _BEISPIEL

Punkt	Stichwort / Text	HV verantwortlich	zu erledigen bis
003 / 03.09.2016	<ul style="list-style-type: none">• K7-Blätter werden in der nächsten Baubesprechung übergeben• Bieterlückenverzeichnis erledigt• Pläne werden unterfertigt• Massendifferenzliste wird bis zur nächsten Baubesprechung an die ÖBA übermittelt	Rauscher	03.09.2016
BA 002.005	Bauzeitplan		offen
002 / 27.08.2016	Die Baufirma legt den Bauzeitplan in der nächsten Baubesprechung vor. Zuvor wird er am Montag 9:00 Uhr mit der ÖBA abgestimmt.	Schnatter ➔ Rauscher	01.09.2016
003 / 03.09.2016	Vorabzug des Bauzeitplans wurde vorgelegt. Abgestimmte Version wird in einer Woche verteilt.	Aichberg Schnatter ➔ Rauscher	01.09.2016
BA 003.001	Bewachung		offen
	Falls eine Zugänglichkeit auf die Baustelle durch Baustellenfremde infolge nicht geschlossenen Bauzauns besteht, hat die Baufirma für die Bewachung während der Arbeitszeit zu sorgen.	Waldherr ➔ Rauscher	NT 10.02.2016

